

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金													令和06年04月30日		
計画の名称	松江市における下水道施設の老朽化対策の推進（防災・安全）														
計画の期間	令和03年度 ～ 令和07年度（5年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	松江市														
計画の目標	処理場、ポンプ場及び管渠における老朽化対策を計画的に実施することにより、安心な生活環境の創出と安定した水環境の保全を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		2,116	A	2,116	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3		R7
1	各対象施設の健全度2以下の要対策箇所を整備率を0%(R3)から50%(R7)に増加させる。			
	対象施設における健全度2以下の要対策箇所数に占める対策済み箇所数の割合	0%	%	50%
	要対策箇所整備率＝（対策済み箇所数）／（要対策箇所数）			
2	調査・点検対象管渠の確認率を4%(R3)から14%(R7)に増加させる。			
	調査・点検対象管渠総延長に占める確認済み延長の割合	4%	%	14%
	調査・点検対象管渠の確認率＝（確認済み延長）／（調査・点検対象管渠総延長）			
3	対象施設の耐水化計画を策定する（R3）			
	対象施設に占める計画策定済み施設数の割合	0%	%	100%
	対象施設の耐水化計画の策定率＝（策定済み施設数）／（計画対象施設数）			
4	ストックマネジメント計画(第2期)を策定する（R4,R5）			
	対象施設に占める計画策定済み施設数の割合	0%	%	100%
	対象施設のストックマネジメント計画の策定率＝（策定済み施設数）／（計画対象施設数）			
5	総合地震対策計画を策定する（R4,R7）			
	対象施設に占める計画策定済み施設数の割合	0%	%	100%
	対象施設の総合地震対策計画の策定率＝（策定済み施設数）／（計画対象施設数）			
6	改築対象管渠における緊急度2以下の要改築延長に占める改築済の割合を0%（R5）から20%（R7）に増加させる。			
	改築対象管渠における緊急度2以下の要改築延長に占める改築済の割合	0%	%	20%
	要改築延長に占める改築済率＝（改築済延長）／（要改築延長）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	松江市	直接	松江市	ポンプ 場	改築	施設改築・耐震化事業（ ポンプ場、処理場）	ポンプ場3施設、処理場1施設 施設改築・耐震化工事	松江市	■	■	■	■	■	1,269		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-002	下水道	一般	松江市	直接	松江市	管渠（ 污水）	改築	ストックマネジメント計 画に基づく管渠調査事業	管渠調査・点検(松江市全域)	松江市	■	■	■	■	■	266		策定済
		ストックマネジメント計画																	
	A07-003	下水道	一般	松江市	直接	松江市	終末処 理場	改築	耐水化計画策定事業	汚水処理場 8 施設、汚水ポン プ場 6 施設、雨水ポンプ場 2 施設 耐水化計画策定	松江市	■					15		策定済
		下水道施設耐水化計画																	
	A07-004	下水道	一般	松江市	直接	松江市	ポンプ 場	改築	ストックマネジメント計 画（第二期）策定事業（ 松江市全域）	計画策定（ポンプ場、処理場 、管渠）	松江市		■	■			143		策定済
		ストックマネジメント計画																	
A07-005	下水道	一般	松江市	直接	松江市	ポンプ 場	改築	下水道総合地震対策計画 策定事業	計画策定（ポンプ場、処理場 、管渠）	松江市		■	■	■	■	53		策定済	
	下水道総合地震対策計画																		
A07-006	下水道	一般	松江市	直接	松江市	管渠（ 污水）	改築	管渠改築・耐震化事業（ 松江市全域）	污水管 L=1,133m	松江市				■	■	370		策定済	
	ストックマネジメント計画																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						2,116		
											合計						2,116		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	50	62	124		
計画別流用増△減額 (b)	△1	△15	△3		
交付額 (c=a+b)	49	47	121		
前年度からの繰越額 (d)	0	18	0		
支払済額 (e)	31	65	26		
翌年度繰越額 (f)	18	0	95		
うち未契約繰越額(g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート


計画の名称： 松江市における下水道施設の老朽化対策の推進（防災・安全）

[illegible]

計画の名称	松江市における下水道施設の老朽化対策の推進(防災・安全)
-------	------------------------------

事業者	松江市	処理区計画図名	中央処理分区分
-----	-----	---------	---------

 : 事業対象処理区



(参考様式3) 参考図面

計画の名称	松江市における下水道施設の老朽化対策の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和3年度 ~ 令和7年度(5年間)	交付対象	松江市

事業者	松江市	処理区計画図名	松江処理区他
計画書における関係番号			
A: 基幹(下水道)事業	A07-002	A07-004	A07-005
B: 関連社会資本整備事業			
C: 効果促進事業			


A07-002	ストックマネジメント計画に基づく管路調査事業(松江市全域)
---------	-------------------------------

A07-004	ストックマネジメント計画(第二期)策定事業(松江市全域)
---------	------------------------------

A07-005	下水道総合地震対策計画策定事業(松江市全域)
---------	------------------------

A07-006	管渠改築・耐震化事業(松江市全域)
---------	-------------------

 : 事業対象処理区



(参考様式3) 参考図面

計画の名称	松江市における下水道施設の老朽化対策の推進(防災・安全)		
計画の期間	令和3年度 ~ 令和7年度(5年間)	交付対象	松江市

事業者	松江市	処理区計画図名	松江処理区他
計画書における関係番号			
A:基幹(下水道)事業	A07-003		
B:関連社会資本整備事業			
C:効果促進事業			

A07-003 下水道施設の耐水化計画策定事業

 : 事業対象処理区

